
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 1.000.000,00€      

Importo aperto 750.000,00€         

CUP B27E12000170001  

Anno di riferimento
Acconto

(già erogato)
2° anno

2017
3° anno

2018
4° anno

2019
5° anno

2020
6° anno

2021
7° anno

2022
8° anno

2023
9° anno

2024
10° anno

2025
11° anno

2026

Avanzamento finanziario 250.000,00€     -€                  -€                 -€                    750.000,00€             -€                     

Avanzamento procedurale 127.490,00 € 193.604,48 € 397.674,60 € 281.230,92 €

Nomina RUP

Richiesta CUP
1. Studio Fattibilità
Realizzazione dello studio di fattibilità
Approvazione studio di fattibilità
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare novembre
Progettazione preliminare dicembre
Verifica e Approvazione progetto preliminare
3. Progettazione definitiva gennaio gennaio
Progettazione definitiva gennaio gennaio
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva dicembre febbraio febbraio
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo marzo
Verifica e approvazione progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo marzo
5. Aggiudicazione marzo marzo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo marzo marzo marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) aprile aprile
Aggiudicazione definitiva aprile aprile maggio maggio
Stipula contratto aprile aprile giugno giugno
6. Realizzazione 
Consegna dei lavori aprile aprile luglio luglio
I SAL maggio maggio
II SAL settemre settemre
III SAL
IV SAL ottobre ottobre
Conclusione dei lavori novembre novembre
7. Collaudo dicembre dicembre
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dicembre dicembre
Accreditamento sanitario
8 - Funzionalità dicembre dicembre
Chiusura operazione dicembre dicembre

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie - 
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Codice: ASL4 93-12-30A

                                                                                                                                           "Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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