REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Art. 1 comma4 L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023"
Soggetto attuatore: Azienda socio sanitaria locale n. 4 Ogliastra

Allegato B

Importo finanziato € 2.000.000,00

Intervento : lavori di rifacimento dell’Unita OBI di Pronto Soccorso, della nuova ala del Pronto soccorso COVID-malattie infettive e realizzazione di una nuova sala di

culto e sala polifunzionale - PO Nostra Signora della Mercede

CUP: B14E23000140002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2023

2°anno
2024

3°anno
2025

4° anno
2026

5°anno
2027

Avanzamento finanziario

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

Avanzamento procedurale

€

€

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP

AGOSTO

Richiesta CUP

AGOSTO

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

APRILE

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo

3. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione

dellintervento

MAGGIO

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo

GIUGNO

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

SETTEMBRE

[

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

DICEMBRE

Aggiudicazioni

I
I

GENNAIO

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

GENNAIO

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

FEBBRAIO

ANTICIPAZIONE

FEBBRAIO

| SAL

APRILE

I SAL

OTTOBRE

Il SAL

APRILE

IV SAL

Conclusione dei lavori

GIUGNO

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

LUGLIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

SETTEMBRE

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

DICEMBRE

Funzionalita

DICEMBRE

FORNITURE

Nomina RUP

AGOSTO

Richiesta CUP

AGOSTO

1. Progetto di fornitura art. 41 c. 12 D.Lgs. 36/2023

approvazione progetto di fornitura

NOVEMBRE

APRILE

2. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

DICEMBRE

MAGGIO

3. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

DICEMBRE

GIUGNO

Aggiudicazioni

DICEMBRE

GIUGNO

4. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

DICEMBRE

LUGLIO

5. Esecuzione forniture

Esecuzione

GEN - DIC

GEN- SET

Certificato di conformita forniture

DICEMBRE

OTTOBRE

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

DICEMBRE

Funzionalita

DICEMBRE

Data: 25/03/2025

RICCARDO

Firma digitale del RUP SORCINELLI
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