REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo € 2.500.000,00
Intervento: P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale) CUP B23D17001330001
Codice: SS_SAN_030
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno o o o o o (- o o
Anno di riferimento 2018 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno
201 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(ACCONTO) 9
Avanzamento finanziario 100.000,00 € 500.000,00 € 1.900.000,00 €
Avanzamento procedurale 13.735,02 € 40.382,00 € 97.600,00 € 161.892,60 € 2.186.390,38 €
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare Febbraio Il Lotto
PP prog P funzionale
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica
3. Progettazione definitiva Giugno . ll Lotto marzo
funzionale
Approvazione progettazione definitiva
4. Fase autorizzativa Giugno . Il Lotto aprile
funzionale
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva Luglio . Il Lotto aprile
funzionale
Approvazione progettazione esecutiva
6. Procedure di gara - Indizione Agosto . Il Lotto luglio
funzionale
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni Ottobre . Il Lotto settembre
funzionale
. . Novembre 1l
Proposte di aggiudicazione Lotto funzionale settembre
Aggiudicazioni
8. Stipulazione contratti Dicembre . Il Lotto ottobre
funzionale
Stipulazione contratti
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori dicembre
. . ) MAGGIO | Lotto
Conclusione dei lavori novembre

Funzionale

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP

Pierpaolo [ dermente
Vella

Data: 2025.03.25
15:47:13 +01'00"




		2025-03-25T15:47:13+0100
	Pierpaolo Vella




