745542,53

223662,759
0 A DE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DGR n. 52/26 del 22.11.2017
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo € 1.000.000,00
Intervento: Messa a norma antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei CUP  B23D17001350001
Codice: SS_SAN_032
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1°anno o o o o o o o o
S 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8°anno 9° anno
Anno di riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(ACCONTO)
Avanzamento finanziario € 50.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 | € 350.000,00
Avanzamento procedurale € 48.297,23 | € 37.318,37 4.113,05 | € 389.569,94 | € 520.701,41
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel DIgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica FEBBRAIO
(lotto 3)
3. Progettazione definitiva
. . . MARZO
Approvazione progettazione definitiva (lotto3)
4. Fase autorizzativa
) - . . . . MAGGIO
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
(lotto 3)
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO GIUGNO GIUGNO
PP prog (lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE
p 99 (lotto 3)
Agaiudicazioni LUGLIO GIUGNO SETTEMBRE
99 (lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
8. Stipulazione contratti
Stinulazione contratti MARZO SETTEMBRE OTTOBRE
P (lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
9. Esecuzione/Realizzazione
Conseana dei lavori APRILE SETTEMBRE NOVEMBRE
9 (lotto 1) (Lotto 2) (lotto 3)
Esecuzione dei lavori MAG - AGO SET -OTT NOV - DIC GEN-OTT
(lotto 1) (lotto 2) (lotto 3) (lotto 3)
Conclusione dei lavori AGOSTO NOVEMBRE
(lotto 1) (lotto 3)
10. Collaudi

. , MAGGIO
Collaudi in corso d'opera (lotto 1)

- e . AGOSTO DICEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI (lotto 1) (lotto 3)
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

. R . N DICEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita (lotto 3)

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP

GUIDO ANTONELLO {jieee totamente da
RICCARDO RICCARDO SORCINELLI
SORCINELLI
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