Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell' Ogliastra

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020"

~dilizia

Importo € 925.880,00
Intervento: NP 11 - Adeguamento locali PS - PO N.S. della Mercede di Lanusei
CUP: B15F20001720002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
S 1% anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno
Anno diriferimento ( Accomfgéoemgam) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario 62.589,49 € - - 517.974,31 € 345.316,20 €
Avanzamento procedurale € - - - 280.000,00 € 645.880,00 €
Nomina RUP
Richiesta CUP
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali SETTEMBRE
Conferimento incarichi professionali OTTOBRE
Progettazione preliminare GENNAIO
Progettazione definitiva MARZO
Progettazione esecutiva MARZO
Approvazione progetto esecutivo APRILE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando MAGGIO
Pubblicazione bando GIUGNO
Presentazione delle offerte GIUGNO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria LUGLIO
Aggiudicazione definitiva LUGLIO
Stipula contratto OTTOBRE
Consegna lavori DICEMBRE
| SAL GENNAIO
Il SAL MARZO
1l SAL MAGGIO
IV SAL LUGLIO
Fine lavori NOVEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITA DICEMBRE

Data: 28/01/2025

Firma del RUP LAVORI

GUIDO ANTONELLO  firmato digitalmente da GUIDO
RICCARDO NTERELLO RCCARDO
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