Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento casa della salute -

poliambulatorio Lanusei

Codice: ASL4 93-12-28

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Importo originario € 600.000,00
Importo aperto € 50.000,00
CuUP B25D12000330001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Acconto
(gia erogato)

2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10° anno
2025

11° anno
2026

Avanzamento finanziario

€ 150.000,00

€ 400.000,00

50.000,00

Avanzamento procedurale

82.432,04 €

54.185,90 € 221.798,76 €

127.887,07 €

113.696,23 €

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

dicembre

luglio

settembre

ottobre

novembre

| SAL

dicembre

Il SAL

Il SAL

gennaio

IV SAL

Conclusione dei lavori

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Accreditamento sanitario

settembre

8 - Funzionalita

novembre

Chiusura operazione

dicembre

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP

Pierpaol fmatdatament
o Vella
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