
B23D17

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 1.000.000,00€        

CUP B23D17001340001

Codice: SS_SAN_031

Anno di riferimento
1° anno

2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

9° anno
2026

Avanzamento finanziario 50.000,00€                  300.000,00€                300.000,00€                350.000,00€        

Avanzamento procedurale 48.613,57€                  58.508,94€                  5.137,92€                    389.569,94€                498.169,62€        

Nomina RUP FEBBRAIO ,

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
FEBBRAIO

(lotto 3)
3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva
MARZO
(lotto3)

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
MAGGIO
(lotto 3)

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva
GIUGNO
(lotto 1)

GIUGNO
(lotto 2)

GIUGNO
(lotto 3)

6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione
SETTEMBRE

(lotto 3)

Aggiudicazioni
LUGLIO
(lotto 1)

GIUGNO
(lotto 2)

SETTEMBRE
(lotto 3)

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti
MARZO
(lotto 1)

SETTEMBRE
(lotto 2)

OTTOBRE
(lotto 3)

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori
APRILE
(lotto 1)

SETTEMBRE
(Lotto 2)

NOVEMBRE
(lotto 3)

Esecuzione dei lavori
MAG - AGO

(lotto 1)
SET - OTT

(lotto 2)
NOV - DIC

(lotto 3)
GEN - OTT

(lotto 3)

Conclusione dei lavori
AGOSTO
(lotto 1)

NOVEMBRE
(lotto 3)

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera
MAGGIO
(lotto 1)

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI
AGOSTO
(lotto 1)

DICEMBRE
(lotto 3)

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità
DICEMBRE

(lotto 3)

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP

Intervento: Messa a norma antincendio depositi esterni al P. O. N.S. della Mercede di Lanusei

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 52/26 del 22.11.2017
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