
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 2.500.000,00€             

CUP B23D17001330001

Codice: SS_SAN_030

Anno di riferimento
1° anno

2018 
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

9° anno
2026

Avanzamento finanziario 100.000,00 € 500.000,00 € 1.900.000,00 €

Avanzamento procedurale 13.735,02 € 40.382,00 € 97.600,00 € 161.892,60 € 2.186.390,38 €

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare
Febbraio       II Lotto 

funzionale
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva
Giugno           II Lotto 

funzionale
marzo

Approvazione progettazione definitiva

4. Fase autorizzativa 
Giugno           II Lotto 

funzionale
aprile

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

5. Progettazione esecutiva
Luglio                II Lotto 

funzionale
aprile

Approvazione progettazione esecutiva

6. Procedure di gara - Indizione
Agosto                II Lotto 

funzionale
luglio

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Ottobre                II Lotto 

funzionale
settembre

Proposte di aggiudicazione
Novembre                II 

Lotto funzionale
settembre

Aggiudicazioni

8. Stipulazione contratti
Dicembre             II Lotto 

funzionale
ottobre

Stipulazione contratti
9. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori dicembre

Conclusione dei lavori
MAGGIO       I Lotto 

Funzionale
novembre

10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalità

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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