
Allegato B

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 Ogliastra

Importo 500.000,00€             

CUP: B12C19000040002

Anno di riferimento
1° anno 

2019-2022
(acconto già erogato)

2° anno

2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3° anno

2024

4° anno

2025

Avanzamento finanziario 300.000,00 -€                        -€                                 

Integrazione finanziaria DGR n. 26/26 del 25.07.23 200.000,00€                 

Avanzamento procedurale 0,00 -€                        40.915,04€                       459.084,96€                 

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP agosto

Richiesta CUP agosto

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica novembre

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo febbraio

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento
aprile

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo maggio-giugno

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. agosto

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione settembre

Aggiudicazioni ottobre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti dicembre

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori febbraio

ANTICIPAZIONE

I SAL marzo

II SAL aprile

III SAL maggio

IV SAL giugno

Conclusione dei lavori giugno

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera luglio

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI luglio

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari settembre

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità dicembre

Data: 28/01/2025

Firma digitale del RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Intervento: Ristrutturazione del PO Nostra Signora della Mercede - rimodulazione spazi parte vecchia Pronto Soccorso N.P. 23
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