Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Intervento: Messa a norma antincendio depositi esterni al P. O. N.S. della Mercede di Lanusei

Codice: SS_SAN_031

an

RIGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
ELGIONL AUTONOMA DILLA SARDIGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo €

CUP B23D17001340001

1.000.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

B
Anno di riferimento 12:;‘;0 2° anno 3% anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario € 50.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 | € 350.000,00
Avanzamento procedurale € 48.613,57 58.508,94 5.137,92 | € 389.569,94 [ €  498.169,62
Nomina RUP FEBBRAIO .
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fatti a (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica Fiiﬁsgo
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva MARZO
(Iotto3)
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO
(lotto 3)
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO GIUGNO GIUGNO
i Prog (lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
7. Procedure di gara - Aqgiudicazioni
Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE
(lotto 3)
Aggiudicazioni LUGLIO GIUGNO SETTEMBRE
99 (lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MARZO SETTEMBRE OTTOBRE
i (lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori APRILE SETTEMBRE NOVEMBRE
9 (lotto 1) (Lotto 2) (lotto 3)
Esecuzione dei lavori MAG - AGO SET-OTT NOV - DIC GEN-OTT
(lotto 1) (lotto 2) (lotto 3) (lotto 3)
Conclusione dei lavori AGOSTO NOVEMBRE
(lotto 1) (lotto 3)
10. Collaudi
. . MAGGIO
Collaudi in corso d'opera (Iotto 1)
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI AGOSTO DICEMBRE
(lotto 1) (lotto 3)
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
" I . s DICEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita (lotto 3)

Data: 25/03/2025
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