REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia
Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente

Codice: ASL493-12-29 A

Importo originario €

550.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Acconto 2° anno

Anno di riferimento (gia erogato) 2017

3°anno
2018

4° anno
2019

5° anno 2020

6° anno 2021

7° anno 2022

8° anno 2023

9° anno 2024

10° anno 2025

Avanzamento finanziario € 5500000 ( € 28.000,00

€ 467.000,00

Avanzamento procedurale € 1152800 | € 46.639,78

491.832,22 €

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita
Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)
Aggiudicazione definitiva

MAGGIO

MAGGIO

SETTEMBRE

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

APRILE

APRILE

MAGGIO

Stipula contratto

GIGNO

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

GIUGNO

| SAL

Il SAL

Il SAL

IV SAL

Conclusione dei lavori

OTTOBRE

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

OTTOBRE

Accreditamento sanitario

DICEMBRE

8 - Funzionalita

Chiusura operazione

DICEMBRE

Data: 24/01/2025

Timbro e firma RUP ANTONIO ANGELO SANDRO
MEREU
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