
Importo: 1.200.000,00 €        

Anno di riferimento
1° anno

2025

2° anno

2026

3° anno

2027

Avanzamento finanziario  100.000,00€                  1.100.000,00€               

Avanzamento procedurale 100.000,00€                  1.100.000,00€               

Nomina RUP nov-25

Assegnazione CUP ai progetti nov-25

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
dic-25

Conferimento incarichi professionali gen-26

Progetto di fattibilità tecnico-economica mar-26

Progettazione definitiva e Approvazione  

Progettazione esecutiva e Approvazione giu-26

GARA LAVORI lug-26

Stipula contratto per la realizzazione set-26

LAVORI

Consegna lavori nov-26  

I SAL feb-26

II SAL giu-27

Ultimazione lavori ott-27

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI nov-27

Chiusura operazione e funzionalità dic-27

Data: 14/11/2025

Firma del RUP 

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL N. 4 DELL'OGLIASTRA

Intervento: AMPLIAMENTO SECONDO PIANO POLIAMBULATORIO DI TORTOLI'

CUP: B48I25003460002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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