ASLOgliastra

Azienda socio-sanitaria locale

\Codice PROGETTO: PL 13 2022 SCREENING

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DEL PERCORSO SCREENING ORGANIZZATO DEL
TUMORE DEL COLON RETTO — Programma PL 13 PRP 2020-2025

Responsabile del progetto: Dott. Dino Garau
Struttura di riferimento: S.C. Prevenzione e Promozione della Salute - Centro Screening — ASL Ogliastra

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.50/46 del 28.12.2021 la Regione Sardegna ha approvato il Piano Regionale di
Prevenzione (PRP) 2020/2025 dando concreta attuazione a tutti gli obbiettivi individuati nel PNP. Il PRP rappresenta il
quadro strategico di riferimento per le attivita di prevenzione e promozione della salute da realizzare nel contesto
regionale; tra queste vi € il Programma 4.3 PL 13 “Consolidamento dei programmi organizzati di screening oncologico”
comprensivo delle attivita connesse allo screening del tumore del colon retto;

Descrizione:

Garantire le attivita di 1° e 2° livello relative allo screening oncologico del colon retto;

Aumentare la consapevolezza nella popolazione dell’ASL Ogliastra sull'importanza della prevenzione e promozione della
salute individuale e collettiva e, nello specifico, della prevenzione delle patologie tumorali;

Aumentare I'estensione dei programmi di screening oncologico alla popolazione target per il tumore del colon retto
Incrementare I'adesione ai percorsi di screening organizzati tramite attivita informativa individuale e collettiva;
Integrare e riqualificare le attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate, nonché mobili e arredi del Servizio;

Attuare le linee strategiche di intervento come previsto dal Programma 4.3 PL 13 PRP 2020/2025 (MO1LSo — Offerta di
programmi organizzati di screening oncologici per i carcinomi e, nello specifico, per il carcinoma del colon retto)

OBIETTIVI

Regionali

1. Garantire I'accesso ai LEA

2. MO1-20 Aumentare 'estensione dei programmi screening oncologico alla popolazione target
3. MO1-21 Aumentare I'adesione ai programmi di screening oncologico

4. Recupero pazienti non coinvolti nei round precedenti

5. Integrazione e riqualificazione delle attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate

Aziendali

1. Assicurare gli esami di 1° e 2° livello correlati allo screening del tumore del colon retto

2. Incrementare estensione e adesione della popolazione target ai programmi di screening del colon retto
3. Recupero dei pazienti non coinvolti nei round precedenti

4. Formare nuovo personale e accrescere le competenze professionali del personale coinvolto

5. Integrare e riqualificare le attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate

6. Integrare le attivita di distribuzione e ritiro dei kit per la ricerca SOF non effettuate da alcune Farmacie

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

e Migliorare I'organizzazione e la qualita del programma screening del colon retto

e Aumentare le competenze del personale coinvolto mediante appropriati percorsi formativi
e Garantire gli esami di 1° e 2° livello correlati allo screening del colon retto

e Garantire 'accesso ai LEA
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PIANO OPERATIVO

Fase | Risultato Attivita Attori Data Inizio | Data Fine
1 Migliorare I'organizzazione e la  |Corsi di formazione e |Personale coinvolto nel percorso [01/01/2025 31/12/2026
qualita del programma screening [aggiornamento screening del colon retto

del colon retto

2 Garantire le attivita di 1° e 2° Richiesta ore Personale coinvolto percorso 01/01/2025 31/12/2026
livello correlate al programma di |prestazioni aggiuntive|screening colon retto: S.C.
screening del tumore del colon  |per garantire esami  [Prevenzione e Promozione della

retto nei tempi previsti dalle 1° e 2° livello per Salute - Laboratorio analisi P.O.
Linee Guida carenza personale Lanusei — Ambulatorio di
dirigenza e comparto [Endoscopia digestiva P.O. Lanusei
3 Miglioramento attivita screening |Acquisto di servizi,  |Dipartimento di Prevenzione ASL [01/01/2025 31/12/2026
colon retto attrezzature sanitarie |Ogliastra- Servizio Acquisti ASL

e ICT, mobili e arredi |Ogliastra
secondo le necessita

4 IAumento dell’adesione della Attivita informativa [S.C. Prevenzione e Promozione [01/01/2025 31/12/2026
popolazione target al programma |promozionale della Salute - Centro screening
screening colon retto ASL Ogliastra

CRONOPROGRAMMA 2025-2026 (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO)
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/Accrescimento delle
competenze professionali del
personale della Dirigenza e del
comparto

Garantire gli esami diI° e II°
livello

Miglioramento attivita
screening colon retto
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PIANO FINANZIARIO

Determinazione RAS di assegnazione n. 1160 Prot. n. 24752 del 03/11/2022, Determinazione
di impegno n. 1180 Prot. n. 25121 del 07/11/2022 e Determinazione di liquidazione e
pagamento n. 1197 Prot. n. 25321 del 09/11/2022 di € 39.418,00

FONTE DI FINANZIAMENTO

Determinazione RAS diimpegno n. 500 Prot. n. 12524 del 11/05/2023 e Determinazione di
liquidazione e pagamento n. 559 - Prot. n. 13758 del 24/05/2023 di € 54.008,00

Determinazione RAS di impegno n. 807 Prot. n. 16057 del 06/06/2024 e Determinazione di
liquidazione e pagamento n. 895 - Prot. n. 17983 del 26/06/2024 di € 50.588,00

Determinazione RAS di assegnazione n. 612 Prot. n. 16576 del 19/06/2025, Determinazione
RAS di impegno n. 633 Prot. n. 16847 del 23/06/2025 e Determinazione di liquidazione e
pagamento n. 723 - Prot. n. 18231 del 04/07/2025 di € 50.413,00

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Delibera Comm. n. 281 del 21/06/2023 (vedi PN 53956) “Ribaltamento Fondi da ATS
Liquidazione” (Conto A401010402 del 31/12/2022) di € 59.729,41

Importo finanziato: € 254.156,41

Risorse disponibili al 09/12/2025: € 151.230,64

TIPOLOGIA DI
DETTAGLIO CENTRO D1 RISORSA IMPORTO
SPESA ASL
Formazione Corsi di Formazione Servizio Formazione € 3.586,36
Co.Co.Co. — Area Sanitaria €
Co.Co.Co. — Area non Sanitaria . . . €
Servizio Gestione e Sviluppo
T. Det. — Area Sanitaria Risorse Umane €
Personale T. Det. — Area non Sanitaria €
Straordinario — Area Sanitaria €
Straordinario — Area non Sanitaria €
Prestazioni Aggiuntive — Area Sanitaria Servizio Affari Generalie € 80.000,00
Prestazioni Aggiuntive — Area non Sanitaria Comunicazione €
Totale Risorse Umane € 80.000,00
Sanitari Farmacie Ospedaliere €
. Farmacia Territoriale
Beni — —
Non Sanitari Presidi Ospedalieri -area €
Amministrativa
Totale fornitura di beni
Servizio Amministrativo
Territoriale
Sanitari Serv. Programmazione e €
Servizi Controllo
Varie strutture
Non Sanitari (liquidazione fatture Farmacie territoriali) | Ufficio Bilancio Asl Ogliastra €40.000,00
Non Sanitari (liquidazione fatture, materiale Ufficio Bilancio Asl Ogliastra € 10.000,00
informativo: poster, brochure, locandine, etc.)
Totale fornitura di servizi €50.000,00
Investimenti Attrezzature Sanitarie Settore Ingegneria €10.000,00
Clinica
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Mobili e Arredi Servizio Contratti, €2.263,50
Appalti e Acquisti
Investimenti p- Servizio §|§tem| €5.380,78
Informativi
Totale Investimenti €17.644,28
TOTALE €151.230,64

1 Determinazione di impegno (RAS) o di altro provvedimento adottato da un ente pubblico/privato (con cui vengono assegnati i finanziamenti), da
note e comunicazioni certe in merito all’attestazione delle risorse, dal versamento sul conto corrente aziendale di donazioni monetarie da parte di
soggetti esterni (pubblici o privati) o dall'incasso di ricavi diretti dell’azienda (per esempio gli introiti derivanti dall’attivita di prevenzione o dalle

prestazioni erogate extra LEA secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

SISTEMA DI MONITORAGGIO

attesa tra esami 1° e
2° livello

IASL Ogliastra

indicatore Fonte di Valore Valore
Verifica Atteso Verificato
IAumentare I’adesione | Statistiche 10%
al programma
screening colon retto
Incremento esami di | Centro screening 10%
1° e 2° livello IASL Ogliastra
Riduzione tempi Centro screening 10%

Data_10/12/2025

Il Referente Screening
Dott. Ignazio Dei
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Firma del Responsabile redattore del progetto
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