
Allegato B

Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 Ogliastra

Importo 500.000,00€            

CUP: B1219000040002

Anno di riferimento

1° anno 

2019

(acconto già erogato)

2° anno 

2020

3° anno 

2021

4° anno 

2022

5° anno 

2023

6° anno 

2024

7° anno 

2025

8° anno 

2026

Avanzamento finanziario 300.000,00€                    -€                           -€                           200.000,00€               

Avanzamento procedurale -€                                -€                           -€                           250.000,00€               250.000,00€               

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP agosto

Richiesta CUP agosto

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica novembre

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo febbraio

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento
aprile

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo dicembre

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. febbraio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione marzo

Aggiudicazioni aprile

7. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti giugno

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori luglio

ANTICIPAZIONE

I SAL settembre

II SAL dicembre

III SAL marzo

IV SAL giugno

Conclusione dei lavori giugno

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera luglio

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI luglio

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari settembre

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità dicembre

Data: 30/10/2024

Firma digitale del RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Intervento: Ristrutturazione del PO Nostra Signora della Mercede - rimodulazione spazi parte vecchia Pronto Soccorso N.P. 23
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