
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario

900.000,00 €   

Anno di riferimento

1° anno

2016
(acconto già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno 

2020

6° anno 

2021

7° anno 

2022

8° anno

 2023

9° anno 

2024

Avanzamento finanziario 90.000,00€                   -€                -€                -€                -€                300.000,00€    510.000,00€    

Avanzamento procedurale 17.090,04€                   -€                -€                -€                -€                178.547,03€    166.788,18€    139.490,73€    

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilità

Realizzazione dello studio di fattibilità

Approvazione studio di fattibilità

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori maggio

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare aprile

Verifica e Approvazione progetto preliminare aprile

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva ottobre

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva ottobre

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva dicembre

Verifica e approvazione progettazione esecutiva dicembre

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando aprile

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione aprile

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) 

Aggiudicazione definitiva giugno

Stipula contratto agosto

6. Realizzazione 

Consegna dei lavori ottobre

I SAL settembre

II SAL marzo

III SAL dicembre

IV SAL

Conclusione dei lavori

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalità

Chiusura operazione

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia 

P.O. di Lanusei - Ristrutturazione reparto medicina

Codice: ASL4 93-12-27 E

Cronoprogramma procedurale e finanziario



10° anno 

2025

398.084,02€   

febbraio

aprile

aprile
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