REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento casa della salute -
poliambulatorio Lanusei

Codice: ASL4 93-12-28

Importo originario

Importo aperto

€ 600.000,00

€ 50.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Acconto
(gia erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

8° anno
2023

9° anno
2024

10° anno
2025

Avanzamento finanziario

€ 150.000,00

€ 400.000,00

€

50.000,00

€ 50.000,00

Avanzamento procedurale

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

8° anno
2023

9° anno
2024

10° anno
2025

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

dicembre

marzo

marzo

maggio

giugno

| SAL

luglio

Il SAL

Il SAL

settembre

IV SAL

Conclusione dei lavori

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Accreditamento sanitario

dicembre

8 - Funzionalita

Chiusura operazione

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP

Firmato digitalmente
da Pierpaolo Vella
Data: 2024.10.30
12:22:29 +01'00'

Pierpaolo
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