Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Importo originario € 1.000.000,00

Importo aperto € 750.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie -

Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Codice: ASL4 93-12-30A

CUP B27E12000170001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Acconto 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
(gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021

7° anno
2022

8° anno
2023

9° anno
2024

10° anno
2025

11° anno
2026

Avanzamento finanziario

€ 250.000,00 | € - € - € - € 750.000,00

Avanzamento procedurale

127.490,00 € 193.604,48 €

678.905,52 €

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva

Aprile

Giugno

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Agosto

Agosto

Settembre

Agosto

Settembre

Agosto

Novembre

Dicembre

Dicembre

Stipula contratto

Gennaio

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

Gennaio

1 SAL

Marzo

Il SAL

Aprile

1l SAL

Maggio

IV SAL

Giugno

Conclusione dei lavori

Luglio

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Luglio

Accreditamento sanitario

N.C.

8 - Funzionalita

Chiusura operazione

Luglio

Data: 28/10/2025

Timbro e firma RUP
Gianmartino Oggiano

gianmartino
oggiano

Firmato digitalmente da
gianmartino oggiano
Data: 2025.10.28 13:56:50
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