REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA e la Coesione
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo € 800.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli

Codice: SS_SAN_033 cupP B13D17001040001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO)

2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A i iario 50.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

procedurale 0,00 0,00 0,00 38.449,39 16.049,10 18.792,26 60.976,99 0,00 665.732,26

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed

economica (se ricade nel DIgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica MAGGIO

3.P

Approvazione progettazione definitiva OTTOBRE

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE (lotto 1) GIUGNO

6. Procedure di gara -

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. AGOSTO
7. Procedure di gara - Aggi ioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti FEBBRAIO (Lotto1) DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori FEBBRAIO (Lotto1) DICEMBRE

Esecuzione lavori FEB-MARZ (Lotto1) GEN-LUGLIO

Conclusione dei lavori MARZO (Lotto1)

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera GIUGNO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MARZO (Lotto1) DICEMBRE

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari DICEMBRE

11. Chiusura operazioni/F i DICEMBRE

Data: 29/10/2025

Timbro e firma RUP

ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU
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