Allegato B

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL N. 4 DELL'OGLIASTRA
Intervento: Completamento FSC 2007-2013 - Intervento 29 B -Completamento del corpo nuovo della Casa della Salute di Tortoli con
realizzazione secondo ascensore

CUP: B44E25001260002 Importo: 65.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

A di riferi t 1° anno 2° anno 3° anno
nno di riferimento 2025 2026 2027
Avanzamento finanziario - € 45.000,00 € 20.000,00 €
Avanzamento procedurale - € 45.000,00 € 20.000,00 €
Nomina RUP Dicembre
Richiesta CUP Gennaio
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Gen/Feb Gen/Feb
Pubblicazione bando Mar/Giu Mar/Giu
Presentazione delle offerte Mar/Giu Mar/Giu
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Apr/Lug Apr/Lug
Aggiudicazione definitiva Mag/Ago Mag/Ago
Stipula contratto Gen/Dic Gen/Dic
Consegna forniture Gen/Dic Gen/Dic
Installazione e collaudi FORNITURE Gen/Dic Gen/Dic
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITA' Dicembre

Data: 14/11/2025
Firma digitale del RUP
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