REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L.R.17/2023

Soggetto attuatore: ASL OGLIASTRA Importo € 800.000,00
Intervento: Casa della Salute di Seui CUP B48123005470002
Codice:
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferiment 1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno
0 di fiferimento 2025 2026 2027 2028 2028
Avanzamento finanziario € 800.000,00
Avanzamento procedurale € 800.000,00
Nomina RUP dic-25
Richiesta CUP mar-25
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel DIlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica D.Lgs. 36/2023
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica dic-25
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento dic-25
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva dic-25
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. dic-25
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione apr-26
Aggiudicazioni mag-26
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti mag.26
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori giu-26
Esecuzione dei lavori lug-dic gen-dic feb-28
Conclusione dei lavori feb-28
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera mar-28
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI mar-28
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita apr-28

Data: 29/05/2025

Timbro e firma RUP
Firmato digitalmente da
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