
Soggetto attuatore: ASL OGLIASTRA Importo 800.000,00€             

Intervento: Casa della Salute di Seui
CUP B48I23005470002

Codice:

Anno di riferimento
1° anno

2025

2° anno

2026

3° anno

2027

4° anno

2028

5° anno

2028

Avanzamento finanziario 800.000,00€               

Avanzamento procedurale 800.000,00€               

Nomina RUP dic-25

Richiesta CUP mar-25

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica D.Lgs. 36/2023

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dic-25

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento dic-25

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva dic-25

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. dic-25

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione apr-26

Aggiudicazioni mag-26

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti mag.26

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori giu-26

Esecuzione dei lavori lug-dic gen-dic feb-28

Conclusione dei lavori feb-28

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera mar-28

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI mar-28

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità apr-28

Data: 29/05/2025

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

L.R.17/2023
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