
Allegato B

Beneficiario: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra

Importo finanziato 293.605,09 293.605,09€                                         

CUP: B14E24001020007

Anno di riferimento
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2024

2° anno

2025

3° anno

2026

4° anno

2027

5° anno

2028

5° anno

2029

Avanzamento finanziario 293.605,09€                         

Avanzamento procedurale

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP ott-24

Richiesta CUP ott-24

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

2. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento

3. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo ott-26

4. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. nov-26

5. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni dic-26

6. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti

7. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori gen-27

ANTICIPAZIONE

I SAL feb-27

II SAL apr-27

III SAL

IV SAL

Conclusione dei lavori

8. Collaudi

Collaudi in corso d'opera ott-27

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI ott-27

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari ott-27

9. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni nov-27

Funzionalità

Data: 15/06/2026

Firma digitale del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 - PRIORITA 2” Servizi sanitari di qualità (FESR) - Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 4.5.1- DGR n. 4/22 del 22.01.2025

Intervento: Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del CSM di Lanusei
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