Allegato B

COESIONE ) .
ITALIA 21-27 R Cofinanziato ——
' EIMIl dall'Unione europea B

"Programma Nazionale Equita nella Salute 2021-2027 - PRIORITA 2” Servizi sanitari di qualita (FESR) - Obiettivo Specifico RS04.5 - AZIONE 4.5.1- DGR n. 4/22 del 22.01.2025

Beneficiario: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra
Importo finanziato 93.605,09 € 93.605,09

Intervento: Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del SerD di Lanusei

CUP: B14E24001010007 Fondi propri 60.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2° anno 3°anno 4° anno
2024 2025 2026 2027

Avanzamento finanziario € 93.605,09

Anno di riferimento

Avanzamento procedurale

OPERE PUBBLICHE

[Nomina RUP [ ott-24 [ [ [ |
[Richiesta cuP [ ott-24 | | | |
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | [ dic-25 [ [ |
2. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione

dellintervento

3. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo [ [ [ apr-26 [ |
4. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. [ [ [ mag-26 [ |
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni
[Proposte di aggiudicazione [ [ [ giu-26 [ |
|Agaiudicazioni | | | lug-26 | |
6. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti [ [ [ lug-26 [ |
7. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori lug-26
ANTICIPAZIONE
| SAL set-26
Il SAL ott-26
11l SAL
IV SAL
Conclusione dei lavori mar-27
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera apr-27
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI apr-27
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
[Chiusura operazioni [ [ [ [ giu-27 |
|Funziona|ité1 | ] [ [ |

Data: 15/06/2026

Firma digitale del RUP

Firmato

Ra MONa digitalmente da

Ramona Piroddi
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