
Soggetto attuatore: ASL OGLIASTRA Importo 800.000,00€             

Intervento: Casa della Salute di Seui
CUP B48I23005470002

Codice:

Anno di riferimento
1° anno

2025

2° anno

2026

3° anno

2027

4° anno

2028

5° anno

2029

Avanzamento finanziario 800.000,00€               

Avanzamento procedurale 800.000,00€               

Nomina RUP dic-25

Richiesta CUP mar-25

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica D.Lgs. 36/2023

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica gen-26

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento feb-26

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva mar-26

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. mar-26

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione mar-26

Aggiudicazioni mar-26

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti apr-26

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori apr-26

Esecuzione dei lavori giu-26

Conclusione dei lavori ago-26

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera set-26

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI set-26

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari ott-26

11. Chiusura operazioni/Funzionalità

Data: 29/10/2026

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

L.R.17/2023
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