Soggetto attuatore: ASL N. 4 DELL'OGLIASTRA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Intervento: AMPLIAMENTO SECONDO PIANO POLIAMBULATORIO DI TORTOLI'

CUP: B48125003460002

Importo:

1.200.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
2025 2026 2027 2028
Avanzamento finanziario 100.000,00 1.100.000,00
Avanzamento procedurale 100.000,00 1.100.000,00

Nomina RUP nov-25

Assegnazione CUP ai progetti nov-25

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

alla progettazione)

Conferimento incarichi professionali gen-27

Progetto di fattibilita tecnico-economica mar-27

Progettazione definitiva e Approvazione

Progettazione esecutiva e Approvazione giu-27

GARA LAVORI lug-27

Stipula contratto per la realizzazione set-27

LAVORI

Consegna lavori nov-27

I SAL feb-28

I SAL giu-28

Ultimazione lavori ott-28

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI nov-28

Chiusura operazione e funzionalita dic-28

Data: 29/10/2026

Firma del RUP

Firmato digitalmente d
ANTONIO  Fmacdsiomeness
ANGELO SANDRO MEREU

Data: 2026.10.29 13:43:02

SANDRO MEREU S99
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